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In this thesis raw water treatment facilities for Vaasan Vesi was designed. The 
state of raw water is bad at the moment. Bad water quality claims a lot from the 
current devices so the need for new facilities was topical.  
The necessary drawings of the facilities for the building permit were created. In 
addition to the drawings a number of documents for call of bids were created. The 
documents are for design and build contract and they were created to be modified 
when needed. 
In this thesis all necessary things before designing and tender competition were 
resolved. The drawings for building permit were created with the ArchiCAD 
software to meet the requirements and demands. The documents for design and 
build contract were created to fit customers’ needs with RT-cards. 
The thesis was started by finding and studying preliminary information. Prelimi-
nary information guides and limits designing and the smallest things can have a 
great effect on the big picture. Finding the right kind of compromise is essential 
for designs of good quality. 
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1  JOHDANTO 
Vaasan talousvesi valmistetaan Vanhassa Vaasassa, Pilvilammen vesilaitoksella. 
Vaasan kaupungin vedentuotanto on täysin riippuvainen Kyrönjoen vedestä, josta 
kaikki tuotettu juomavesi on peräisin. Båskaskoskella Kyrönjoessa sijaitsee Bås-
kaksen pumppaamo, josta raakavesi pumpataan kesäaikaan Kalliolammen kautta 
Pilvilampeen ja edelleen vesilaitokselle kuvion 1. mukaisesti. Talvisaikaan raaka-
vesi johdetaan Kyrönjoelta suoraan Pilvilampeen. /14/ 
Viime vuosien aikana Kyrönjoen vedenlaatu on heikentynyt huomattavasti. Li-
sääntyneet epäpuhtaudet aiheuttavat mittavaa lisärasitusta vedenpuhdistusproses-
seille, joten tarve vedenpuhdistuksen lisäkapasiteetille on suuri. /5/ 
 
Kuvio 1. Yleiskuva vedenhankinnasta. /6/ 
Puhdistuskapasiteetin lisäämiseksi on Vaasan Vedellä aikomus rakentaa Båskak-
seen vanhan raakavesipumppaamon yhteyteen täysin uusi raakavedenkäsittelylai-
tos. Uuteen laitokseen sijoitettavan prosessitekniikan avulla vesilaitoksella tapah-
tuvaa vedenpuhdistusta kuormittavat epäpuhtaudet poistetaan ennen raakaveden 
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pumppaamista vesilaitokselle. Tämän ansiosta vesilaitoksen puhdistusprosessien 
kuormitus vähenee. /5/ 
1.1 Tilaajan esittely 
Vaasan Vesi on liikelaitos, joka huolehtii toiminta-alueensa vesihuollosta. Asia-
kaskeskeisen ajattelun ja kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti Vaasan Ve-
si seuraa asiakkaidensa odotuksia ja vastaa tarvittaviin muutoksiin. Rakentamises-
sa ja rakennuttamisessa Vaasan Vesi soveltaa ympäristöä ja asukkaita huomioon-
ottavia periaatteita.  /13/ 
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda raakaveden käsittelyyn tarkoitetun laitosra-
kennuksen luonnossuunnitelmat ja laatia KVR-tarjouspyyntöasiakirjat rakennuk-
sen toteutuksen kilpailutusta varten. Kattavien rakennuspaikkaa koskevien selvi-
tysten avulla oli tavoitteena toteuttaa luonnossuunnittelu selkeänä sekä yksinker-
taisena ja luoda laitoksen rakennuslupakuvat ArchiCAD -ohjelmistolla. Lopputu-
lokseksi haluttiin laadukkaat ja ulkonäöllisesti hyvin Båskaksen jokimaisemaan 
sopivat prosessitilat.  Suunnittelu pyrittiin viemään mahdollisimman pitkälle kil-
pailutusta ja toteutusta varten, selkeämmät suunnitelmat helpottavat riskien arvi-
oinnissa ja säästävät näin ollen kustannuksissa. 
KVR-urakan tarjouspyyntöasiakirjat määrittelevät urakoitsijoiden tekemien tarjo-
usten sisällön ja ovat näin ollen olennaisen tärkeä osa kilpailutusta. Työn tavoit-
teena oli luoda tarjouspyyntöasiakirjoista muuteltavia ja täydennettäviä. Tavoite 
oli pitää asiakirjat selkeinä ja yksiselitteisinä. 
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2 KOKONAISVASTUURAKENTAMINEN 
Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR on yksi käytetyistä rakentamisen urakka-
muodoista. Kokonaisvastuurakentamisella tarkoitetaan rakennuskohteen toteutta-
mista siten, että urakoitsija toimittaa valmiin rakennuskohteen tilaajalle niin sano-
tulla ”avaimet käteen” - periaatteella. Suunnittelun sisältävissä urakoissa urakoit-
sija hankkii tarvittavat suunnitelmat ja vastaa myös kohteen rakennustöistä suun-
nitelmien mukaisesti. Kokonaisvastuurakentamiselle muita nimityksiä ovat suun-
nittelun laajuuden, tarjousten arviointiperusteen sekä ulkomaisen käytännön pe-
rusteella myös Design and build (D&B), Design and construct (D&C) ja teknisten 
ratkaisujen urakka.  /1; 9/ 
2.1 Urakoitsijan vastuu KVR-urakassa 
Kokonaisvastuurakentamisen luonteeseen kuuluu, että urakoitsijan vastuu on var-
sin laaja. Urakoitsijalla on vastuu täyttää sopimuksien mukainen suoritusvelvolli-
suus. KVR-urakoitsija hankkii rakennuskohteen suunnitelmat, toteuttaa rakennus-
työt suunnitelmien mukaisesti ja luovuttaa valmiin rakennuskohteen tilaajalle. 
Suoritusvelvollisuuden täyttäminen edellyttää urakoitsijalta suunnittelua, joka taas 
edellyttää urakoitsijalta laajaa selonottovelvollisuutta jotta urakoitsija saisi hankit-
tua riittävän kattavat ja oikeanlaiset suunnitteluperusteet. Tämän vuoksi urakoitsi-
jan selonottovelvollisuus on rajattu lähinnä selonottomahdollisuuden mukaan. /1/ 
Urakoitsijan velvollisuutena on ottaa selkoa niistä asioista, jotka ovat hänelle 
mahdollisia selvittää.  Suunnitelmien hankinnan lisäksi on urakoitsijan hankittava 
myös tarpeelliset asiakirjat ja luvat. Tarvittavia tietoja voi selvittää esimerkiksi 
julkisia rekistereitä hyväksi käyttäen. Tällaisia urakoitsijan selvittämiä asioita ovat 
esimerkiksi rakennusalueella vireillä olevat suojeluasiat ja kaavoitushakkeet, kiin-
teistörekisteriin sisältyvät tiedot, naapurikiinteistöjen rakennuslupa- ja poikkeus-
lupahakemukset sekä vielä toteuttamattomat rakennusluvat. /1/ 
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2.2 Tilaajan vastuu KVR-urakassa 
Yleisesti tilaaja toimittaa urakoitsijan käyttöön sellaiset tarpeelliset asiakirjat, jot-
ka ovat jo tilaajan hallussa tai joita urakoitsija ei muuten saa tietoonsa. Tällaisia 
tilaajan toimittamia asioita ovat esimerkiksi rakennuspaikan kaapelikartat ja tiedot 
maaperässä olevista johdoista ja muista rakennelmista. Tilaajan tulee antaa ura-
koitsijalle tiedot, jotka vaikuttavat valmiin rakennuksen toiminnallisiin vaatimuk-
siin. Tällaisia tietoja ovat asiat, jotka tulee ottaa huomioon suunnittelussa, kuten 
esimerkiksi tiedot tuotantoprosessin kulusta. Tilaaja ja urakoitsija voivat sopia 
erikseen muiden asiakirjojen hankkimisesta tai muutoin urakoitsijan vastuulle jää 
näiden asiakirjojen hankinta. /1/ 
2.3 KVR-urakkatarjousten vertailu 
Rakennushankkeen tilaaja kykenee vertailemaan mahdollisia hankkeen toteuttajia 
esim. urakkatarjouskilpailulla. Tilaaja lähettää urakoitsijoille tarjouspyyntökir-
jeen, jossa rakennushanke on määritelty. Tarjouspyyntökirjeen perusteella ura-
koitsijat tarjoavat rakennushankkeen toteutusta, kukin arvioimiensa kustannusten 
perusteella. Tarjouspyynnössä on mainittava valintaperusteet, joiden perusteella 
urakkatarjouskilpailun voittaja valitaan. Valintaperusteet ovat joko kokonaistalou-
dellinen edullisuus tai tarjouksen hinta. /12/ 
Tarjouksen hinnan ollessa valintaperusteena, tarjouskilpailun voittaa halvimman 
tarjouksen antanut urakoitsija. Tarjouksen valintaperusteen ollessa kokonaistalou-
dellinen edullisuus, tarjouspyynnössä on yksilöitävä asiaa osoittavat arviointikri-
teerit. Kokonaistaloudellisina arviointiperusteita voidaan käyttää esim. tuotteen 
hintaa, toimitusaikaa, valmistumispäivää, käyttökustannuksia tai ympäristöystä-
vällisyyttä. Tätä vertailuperiaatetta käytettäessä vertailuperusteet ja niiden suhteel-
linen painotus on ilmoitettava tarjouspyynnön ohessa. Tarjouspyyntöön voidaan 
sisällyttää tarjousten vertailussa käytettävän taulukon pohja, josta ilmenee eri ar-
viointiperusteet ja niiden suhteellinen painotus. /12/ 
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3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
Uuden laitoksen paikka suunniteltiin vanhan pumppaamon läheisyyteen, jotta 
vanhan pumppaamon Pilvilammen vesilaitokselle johtavat putkistot ja pumput 
olisivat hyödynnettävissä myös uuden laitoksen osalta putkien sijaintia muutta-
matta. Uusi laitos suunniteltiin näin ollen vanhan pumppaamon pohjoispuolelle. 
Rakennuksen suunniteltu sijoituspaikka on tontilla, joka ei ole tilaajan omistuk-
sessa. Tontin omistaa Båskaksen alueella asuva yksityinen henkilö. 
Suunnittelun alkuvaiheessa rakennuksen sijoituspaikalle suoritettiin 26.6.2013 
katselmus, jonka aikana kuvioissa 2. ja 3. esiintyvän rakennuspaikan maastoa tut-
kittiin silmämääräisesti. Kuviossa 4. esiintyvässä vanhassa Båskaksen pumppaa-
morakennuksessa ja sen ympäristössä käytiin projektin yleisiä asioita läpi. Tilaa-
jan yhtenä tärkeimmistä vaatimuksista oli, että uuden laitosrakennuksen tulisi so-
pia jokivarren maisemaan mahdollisimman hyvin. 
 
Kuvio 2. Rakennuspaikka etelään. 
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Kuvio 3. Rakennuspaikka pohjoiseen. 
 
Kuvio 4. Vanha pumppaamorakennus. 
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Käynnin yhteydessä tilaaja antoi vaatimukset koskien rakennuksen kokoa ja piha-
alueita. Rakennuksen ulkomitoiksi sovittiin 20m*36m riittävän prosessitilan mah-
dollistamiseksi. Rakennukseen jäi näin myös ylimääräistä tilaa laitteistovarauksi-
na tulevaisuutta varten. Piha-alueiden vaatimuksena oli mahdollistaa pääsy kulje-
tuskalustolla rakennuksen päädyille ja toiselle pidemmistä sivuista kemikaalitoi-
mituksia varten. 
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4 RAKENNUSPAIKKA 
Uusi raakavedenkäsittelylaitos oli suunniteltu sijoitettavaksi Båskaksen vanhan 
raakavesipumppaamon läheisyyteen. Vanha raakavesipumppaamo sijaitsee Bås-
kaskoskella Kyrönjoen rannalla Mustasaaren kunnassa. Pumppaamon osoite on 
Veikkaalantie 755, 66520 Mustasaari.  
 
4.1 Rakennuspaikan erityispiirteitä 
Rakennuspaikka sijaitsee aivan Kyrönjoen rantapenkalla ja Veikkaalantien lähei-
syyden vuoksi ei rakennuspaikkaa pystytä siirtämään kauemmaksi joesta. Maape-
rä on rakennuspaikalla savinen ja peruskallion päällä olevan savikerroksen pak-
suus on useita metrejä. Rakennuspaikka on myös tulva-aluetta, eikä tulvista saa 
aiheutua vaaraa rakennukselle tai rakennuksessa olevalle laitteistolle. 
4.2 Suunnittelua ohjaavia ennakkotietoja 
Rakennuspaikkaa tutkittiin tilaajan kanssa yhteistyössä ennen varsinaista suunnit-
telua, joten saadut tiedot asettivat selkeät raamit rakennuksen suunnittelulle. Pak-
sun savikerroksen ja joen läheisyyden vuoksi rakennus on paalutettava. Paalutus 
haluttiin mallintaa jo rakennussuunnittelussa, jolloin suunnitelmien jatkon kannal-
ta oli paalutus koko ajan tiedossa. 
Tulvien vuoksi on riski, että keväinen vedennousu kuljettaa mukanaan osan maa-
aineksesta pois, jolloin rakennesuunnittelussa on kiinnitettävä mahdollisiin raken-
teiden paljastumisiin huomiota. Rantapenkalle rakentaminen pakottaa keventävien 
rakennekerrosten käyttöön pohjarakentamisen osalta. Erilaisia kevennyskerroksia 
ovat erikoistuotteet, kuten vaahtolasista valmistettu murske, kevytbetonimurske ja 
kevytsora. Erikoistuotteilla saadaan riski mahdollisista rantapenkan sortumisista ja 
maamassojen valumisesta jokeen pienennettyä.  
Rakennukseen on myös suunniteltu syviä allasrakenteita, jolloin rantapenkkaa on 
kaivettava. Urakoitsijoiden on kiinnitettävä erityisesti huomiota oikeanlaiseen ja 
riittävään kaivantojen seinämien tukemiseen ja kaivantojen kuivatukseen. 
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5 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA 
Ennen suunnittelun aloittamista rakennuspaikasta ja sen ympäristöstä hankittiin 
suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavia tietoja maaperästä ja alueella sijaitsevas-
ta kunnallistekniikasta ja kaapeleista. Rakennuspaikalla suoritettiin myös mittauk-
sia, joiden avulla uuden rakennuksen asemointi saatiin havainnollistettua maas-
toon. 
5.1 Mittaukset 
Uuden laitoksen rakennuspaikalle suoritettiin mittauksia, joiden avulla uuden ra-
kennuksen paikka määritettiin pumppaamon viereiselle pellolle siten, että tilaajan 
antamat vaatimukset piha-alueista täyttyivät. Samalla tarkastettiin, että vaatimus-
ten mukaiset etäisyydet rakennuspaikan rajoihin toteutuivat. Rakennusten etäisyys 
rakennuspaikan rajaan tulee olla vähintään 4 metriä. Vaatimusten mukaisesta etäi-
syydestä poiketessa tulee rakennus suunnitella ja rakentaa sellaiseksi, että palon 
leviämistä naapurirakennuksiin rajoitetaan. /3/ 
Rakennuspaikan sijaitessa maantien varrella, suoja-alueella olevalla rakennuspai-
kalla, on rakennus sijoitettava vähintään 20 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta. 
Rakentaminen maantien suoja-alueelle edellyttää alueellisen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen lupaa. Vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi rakennettaessa on 
sovittava rakentamisesta kirjallisesti tien hallinnoijan kanssa. Uusien prosessitilo-
jen kohdalla etäisyys tien keskilinjaan on vähemmän kuin 20 metriä, joten ennen 
rakentamista on suoritettava edellä mainitut toimenpiteet. /3/ 
Vanhan pumppaamon alueelle on tilaajan toimesta hankittu korkeuskiintopiste, 
jota hyväksi käyttäen saatiin vanhan pumppaamon lattiakorko selville N2000 -
järjestelmässä. Pumppaamon lattian korko on mittausten perusteella +7.10.  
Uuden laitoksen rakennuspaikka on tulva-aluetta. Kuviosta 5. nähdään, kuinka 
tulvavedet nousevat Kyrönjoesta läheiselle pellolle. Keväisten tulvien takia ei ve-
denpinta ole koskaan tilaajan tietojen mukaan päässyt kuitenkaan nousemaan 
pumppaamon lattian tasolle. Rakennuksen alin lattiataso tulee rakentaa vähintään 
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1,5 metriä keskivedenkorkeuden (N60) yläpuolelle. Uuden rakennuksen lattian 
korkeusasemaksi suunniteltiin alustavasti korkeus +7.40. Rakennuspaikan sijaites-
sa ranta-alueella, missä on kokemusta suurista tulvista, on rakentamisesta pyydet-
tävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Lausunnon yhteydes-
sä uuden lattian korkeusasema tulisi luultavasti tarkentumaan, joten alustavaa 
korkeusasemaan käytettiin suunnitelmissa viitteellisenä lattiakorkona. /3/ 
 
 
Kuvio 5. Båskaksen vanha pumppaamorakennus ja uuden laitoksen rakennus-
paikka sijaitsevat Kyrönjoen tulva-alueella. /11/ 
5.2 Kaapelikartat ja kunnallistekniikka 
Kiinteistönhaltija vastaa siitä, että maanalaisten johtojen ja rakenteiden sijainnit 
selvitetään ennen poraus-, kaivu- tai muiden maarakennustöiden aloittamista. Ra-
kentaja saa helposti tietoa rakennuspaikan maastossa sijaitsevista kaapeleista ja 
kunnallistekniikasta pyytämällä paikallisilta toimijoilta kaapelikarttoja. Toimijoi-
ta, joilta kaapelikarttoja voidaan tarvittaessa tilata, ovat esimerkiksi paikalliset 
sähkö-, vesi- ja puhelinlaitokset. /3/ 
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Varmistamalla ennalta johtojen tai kaapeleiden sijainnin kaivutyön kohteena ole-
valla alueella voi rakentaja välttää mahdolliset vahingot. Vahinkojen ennaltaeh-
käisy säästää myös viivästyksiltä. Kaapelien sijainti voidaan selvittää sijaintikar-
tan perusteella, johon kukin toimija on merkinnyt hallinnoimansa kaapelit tai joh-
dot. Asiakkaan halutessa voi paikallisen toimijan edustajalta myös tilata ns. kaa-
pelinäytön, jossa kaapeleiden sijainti selvitetään paikan päällä. /3/ 
Uuden laitoksen rakennuspaikasta ja sen lähialueista tilattiin kaapelikartat Anvia 
Oy:ltä, Vaasan Sähköltä ja Johtotieto Oy:ltä, jolta saatiin tiedot Elisan, Soneran ja 
TDC:n kaapeleista. Kunnallistekniikan osalta saatiin Mustasaaren kunnalta ja 
Vaasan Vedeltä tiedot alueella sijaitsevasta kunnallistekniikasta. Anvia Oy lähetti 
kuvion 6. mukaisen kaapelikartan ja kuvion 7. mukaisen ohjeen kaapelikartan 
symbolien tulkitsemiseen rakennuspaikan alueelta. Vaasan Sähkö toimitti suunnit-
telukäyttöön kuvion 8. mukaisen kaapelikartan. Mustasaaren kunta toimitti kuvion 
9. mukaiset kunnallistekniikan sijainnin kertovat tiedot ja kuvion 10. tiedot tulivat 
Vaasan Vedeltä. Tietoja tarvittiin, jotta tontille voitiin suorittaa maaperätutkimus 
kaapeleita ja kunnallistekniikkaa vahingoittamatta.  
Tiedot kaapelien ja kunnallistekniikan sijainnista ovat tärkeitä myös koko raken-
nuksen suunnittelun kannalta. Kaapelikarttojen perusteella esteitä tai rajoitteita 
rakennuksen suunnittelulle ja maaperätutkimukselle ei havaittu. Alueella sijaitse-
vat kaapelit eivät sijaitse rakennuspaikalla, vaan rakennuksen välittömässä lähei-
syydessä, johon on suunniteltu laitoksen piha-alueita. 
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Kuvio 6. Anvian kaapelikartta. 
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Kuvio 7. Anvian kaapelikarttojen symbolit. 
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Kuvio 8. Vaasan Sähkön kaapelikartta. 
 
Kuvio 9. Mustasaaren kunnan toimittamat tiedot kunnallistekniikasta. 
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Kuvio 10. Vaasan Veden toimittamat tiedot vesijohdoista. 
5.3 Maaperätutkimus 
Ennakkotietojen selvittämisen jälkeen aloitettiin tulevaan rakennuspaikkaan maa-
perätutkimuksen suunnittelu. Rakennuspaikan mittausten yhteydessä rakennus-
paikalle merkittiin rakennuksen nurkkapisteet sekä viisi muuta pistettä. Näiden 
yhdeksän mittauspisteen avulla maaperätutkimus pyrittiin kohdentamaan laitoksen 
rakennuspaikalle mahdollisimman kattavasti. Maaperätutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää rakennuspaikan maaperän koostumus ja peruskallion päällä olevan 
maa-aineskerroksen paksuus. Tietoja tullaan tarvitsemaan rakennuksen perustus-
suunnittelussa. Peruskallion päällä olevat maa-aineskerrokset ja niiden paksuus 
piti selvittää, jotta tiedettiin, onko rakennuspaikalle mahdollista sijoittaa laitos, 
jossa prosessimuotona olisi allasrakenteita vaativaa tekniikkaa. Altaista tulisi en-
nakkotietojen perusteella syviä, joten altaiden toteuttaminen ilman massiivisia 
louhintatöitä olisi kustannusten ja työn toteutuksen kannalta edullisin ja helpoin 
vaihtoehto. Tilaajan toimesta tulevalle rakennuspaikalle tilattiin maaperätutkimus, 
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jossa tutkittiin maastoon mittausten yhteydessä merkityt yhdeksän tutkimuspistet-
tä. Maaperätutkimus suoritettiin kuvion 11. mukaisilla järjestelyillä. 
 
 
Kuvio 11. Maaperätutkimuksen suoritus. 
Maaperätutkimuksen suorittamisen jälkeen saadut tulokset analysoitiin maaperä-
tutkimuksen tekijän toimesta ja raportti tuloksista annettiin tilaajalle. Kuviossa 12. 
on tilaajalle toimitettu raportti rakennuspaikalle tehdystä maaperätutkimuksesta. 
5.3.1 Maaperätutkimuksen tulokset 
Maaperätutkimusten tuloksista saatiin käsitys peruskallion päällä olevista maaker-
roksista. Tutkimus tehtiin painokairauksella yhdeksään pisteeseen. Jokaisen kai-
rauspisteen tietoihin on merkitty arvio maalajista ja kyseisen kerroksen paksuus. 
Kairauspisteiden kohdalle merkitty korkeusasema kertoo maanpinnan korkeuden 
kyseisessä pisteessä. 
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Kuvio 12. Maaperätutkimuksen tulokset kartalla. 
Esimerkki tulosten tulkinnasta: Kairauspisteessä 7. on maanpinta ollut tasossa 
+5.17. Maanpinnan tasosta alkaen ovat kairauksen ensimmäiset 40 senttimetriä 
olleet humusta. Humuskerroksen jälkeen on 7,10 metrin syvyyteen saakka ollut 
savea eli savikerroksen paksuus on ollut 6,70 metriä. Kairaus on päättynyt kiveen 
tai kallioon 11,30 metrin syvyydessä maanpinnasta. Alin kerros on ollut 4,20 met-
riä paksu ja se on koostunut moreenista. 
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6 RAKENNUSSUUNNITTELU 
Tilat vedenpuhdistusprosessia varten suunniteltiin Båskakseen vanhan raaka-
vesipumppaamon läheisyyteen. Projektin yleissuunnittelu oli rajoitettu tilaajan 
toimesta käytännössä vain tarvittavan pinta-alan osalta. Vaatimukset rakennuksen 
muodolle ja ulkonäölle olivat selkeät, rakennuksen tuli sopia jokirannan maise-
maan. Rakennuksesta luotiin rakennuslupaan tarvittavat piirrokset tilaajan toivei-
den mukaan. Rakennuksen suunnitteluun annettiin lähes vapaat kädet reunaehto-
jen sisällä.  Suunnitteluajankohtana ei vedenpuhdistuksessa käytettävästä proses-
siperiaatteesta ollut päätöstä, joten piirrokset luotiin yhdelle mahdolliselle proses-
sille. Vedenpuhdistusprosessin tarvitseman laitteiston suunnittelua tai sen tarkem-
paan sijoittelua rakennuksen sisällä tai ulkoalueilla ei ole tässä opinnäytetyössä 
tehty. 
6.1 Suunnittelun kulku 
Alustavien tietojen keräämisen jälkeen alkoi prosessitilojen varsinainen suunnitte-
lu. Tilaajalla oli selkeä näkemys uusien prosessitilojen rakenteista, koska tilaajalla 
oli lähimenneisyydestä kokemusta prosessitilojen rakentamisesta. Tilaajalle ai-
emmin rakennettujen prosessitilojen perusteella eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot 
puolet olivat selvillä, joten tilaaja ohjasi vahvasti käytettyjen ratkaisujen valintoja. 
Rakennuksen suunnittelun pohjana oli teräspintaisista sandwichelementeistä ja 
kantavasta teräsrungosta koostuva hallirakennus. Sandwichelementit päätettiin 
päällystää halutuilla materiaaleilla, jolloin saataisiin aikaan ulkonäöllisesti haluttu 
ratkaisu. Tilaajan ajatuksena oli saada mahdollisimman edullisesti toteutettavat ja 
vaivattomasti ylläpidettävät prosessitilat, joissa yhdistyisivät aiempien kokemuk-
sien hyvät puolet. Rakenneratkaisut pyrittiin pitämään mahdollisimman yksinker-
taisina ja riskittöminä. 
Tilaajalla on vahva näkemys suunniteltavasta rakennuksesta, jolloin suunnittelu-
kokouksia päätettiin pitää usein. Kokouksissa päätettyjen linjojen perusteella luo-
tiin suunnitelmat, jotka käytiin seuraavassa kokouksessa läpi. Tilaajan näkemyk-
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set ja toiveet oli helppo ottaa huomioon ja muuttaa toteutuskelpoisiksi, koska ti-
laajan edustaja on rakennusalan ammattilainen. 
6.2 Pohjapiirustus 
Tilaaja antoi rakennukselle ulkomitat, joiden perusteella rakennuksen pohjakuva 
luotiin. Suunnittelun aikana ei käytettävää prosessimuotoa ollut valittu, joten poh-
jakuva luotiin sopivaksi prosessille, jossa käytettäisiin kahta allasta vedenpuhdis-
tusprosessiin. Kyseistä prosessimuotoa kutsutaan flotaatioksi, jonka mukaan tässä 
opinnäytetyössä suunnitellut tilat on luotu. Altaiden koko tulee tarkentumaan vas-
ta, kun prosessitekniikka on valittu ja kokovaatimukset ovat selvillä. Altaiden ko-
ko 8m*10m valittiin suunnitelmiin tilaajan tietojen mukaisesti. Kaikilla eri pro-
sessivaihtoehdoilla päädyttiin samansuuruiseen lattiapinta-alaan riittävien laiteva-
rausten varmistamiseksi. Prosessitiloihin jätettiin altaiden ympärille runsaasti tilaa 
mahdolliselle laitteistolle, sekä kemikaalisäiliöille. 
Useita eri prosessimuotoja käytettäessä vedestä puhdistettu kiinteä aines erotetaan 
linkoamalla. Linkolaitteisto vaatisi oman rakennuksen, mutta osa tästä laitteistosta 
ajateltiin sijoitettavaksi myös suunnitellun rakennuksen puolelle. Linkolaitteistolle 
jätettiin näin ollen suuri varaus pohjapiirrokseen. Tekniseen tilaan sijoitetaan ra-
kennuksen talotekniikka, kuten lämmitysjärjestelmä. Rakennuksen lämmitysjär-
jestelmäksi valikoitui tilaajan toimesta maalämpö. Prosessilaitoksen valvomoon 
suunniteltiin varaus prosessitekniikan sähköpääkeskukselle. 
Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus on ns. miehittämätön vedenpuhdistus-
laitos, eli vakituista miehitystä laitokselle ei suunniteltu. Laitokseen suunniteltiin 
valvomotilan lisäksi suppeat henkilöstötilat. Tiloihin sisältyy pukuhuone ja wc, 
jossa on suihku. Henkilöstötilojen riittävyyttä arvioidessa päädyttiin siihen, että 
paikalliselta työsuojeluviranomaiselta haetaan ennakkolausunto suunnitelmista 
rakennuslupaa varten. Näin varmistetaan suunnitelmien määräystenmukaisuus.  
/7/ 
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6.3 Asemapiirustus 
Prosessitilat asemoitiin maanmittauslaitoksen karttapohjalle maastossa saatujen 
mittausten mukaan. Piirrokseen on myös merkitty maastonmittauksissa saatu tien 
tasausviiva sekä mittausajankohdan veden pinnan korkeus joessa. Tilaaja omistaa 
tontin 1:68 ja tilaajan tarkoituksena on hankkia omistukseensa myös viereinen 
tontti 2:44. Asemapiirrokseen on merkitty kunnallistekniikan sijainnit sekä pro-
sessilaitoksen suunnitellut piha-alueet. 
6.4 Leikkauspiirustukset 
Leikkauspiirroksia luotiin prosessitiloista kaksi kappaletta. Leikkauksissa on ku-
vattu tilaajan toiveiden mukaisia rakenneratkaisuja. Leikkauspiirroksiin on mer-
kitty numeroin kunkin kohdan rakenneleikkauksen materiaalit ja paksuudet ulko-
pinnasta sisäpintaan. 
Leikkauspiirros A-A on kuvattu valvomon, henkilöstötilojen ja teknisen tilan 
kohdalta ja siitä löytyvät tärkeimmät mitat. Tekniseen tilaan korkeutta suunnitel-
tiin 3,0m, jotta kaikki tilaan sijoitettu laitteisto saataisiin mahtumaan korkeus-
suunnassa. Valvomoa ei ole tarkoitettu pysyväksi työpisteeksi, vaan valvomoa 
käytetään satunnaisesti prosessitekniikan valvomiseen. Valvomon vapaaksi mini-
mikorkeudeksi suunniteltiin vaatimusten mukaisesti 2,5 metriä. Henkilöstötilojen 
huonekorkeudeksi suunniteltiin suositusten mukaisesti 2,5 metriä sekä pukuhuo-
neeseen että wc- ja suihkutilaan. Leikkauspiirros B-B on kuvattu rakennuksen 
kohdasta, jossa prosessitekniikalle suunniteltu toinen allas näkyy. /7; 8/ 
6.5 Julkisivupiirustukset 
Prosessitilojen julkisivukuvat olivat tilaajalle kaikista tärkeimmät ja tilaajan kans-
sa pidettiin suunnittelukokouksia, joissa ulkonäöllisiä seikkoja pohdittiin useasti. 
Rakennuksesta luotiin useita luonnoskuvia, joita muuttelemalla saatiin julkisivu-
kuvat tehtyä. Rakennuksen värimaailmaksi suunniteltiin keltaisen eri sävyjen yh-
distelmä mustine yksityiskohtineen. Keltainen väri päätettiin ottaa käyttöön van-
han pumppaamorakennuksen perusteella. 
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Rakennuksen ulkoseinät koostuvat kahdesta materiaalista: puusta ja kivestä. Ra-
kennus on vaakapaneloitu UTS-profiililla ja kiviset osuudet ovat rapattuja. Alu-
eella on muita rakennuksia, joissa on puuverhous, joten puuverhouksella saadaan 
rakennus sopimaan muuhun rakennuskantaan. Rapatut osuudet rikkovat pitkiä 
seinälinjoja ja yhdistävät uuden rakennuksen vanhaan rapattuun pumppaamoon. 
Rakennukseen suunniteltiin paljon ikkunapinta-alaa kahteen eri tasoon. Ikkunoi-
den tehtävänä on pääsääntöisesti tuoda rakennukseen ulkonäöllisesti haluttuja asi-
oita, joita ovat yksinkertaisuus ja selkeät suorat linjat. 
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7 KVR-URAKAN TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT 
Båskaksen raakavedenkäsittelylaitoksen rakentaminen on tarkoitus kilpailuttaa 
tilaajan toimesta. Urakoitsijoille lähetetään tarjouspyyntö koskien raakavedenkä-
sittelylaitoksen suunnittelua ja rakentamista kokonaisvastuurakentamisperiaatteel-
la. Tarjouspyyntömenettelyllä tarkoitetaan tilaajan järjestämää tarjouskilpailua, 
jonka perusteella työn suorittaja eli urakoitsija valitaan. Tarjouspyyntömenettelyn 
käyttö vaatii tilaajalta riittävää projektin esisuunnittelua. Esisuunnittelu tulee vie-
dä riittävän pitkälle, jolloin tarjouspyyntöasiakirjojen avulla voi tilaaja toteuttaa 
hyväksyttyjen periaatteiden mukaisen urakkakilpailun. /1/ 
Tarjouspyyntökirjeen liitteeksi lisätään asiakirjoja, jotka selventävät ja helpottavat 
urakoitsijan tarjouksen tekemistä. Tarjouspyyntöasiakirjoilla tarkoitetaan yleisesti 
tarjouspyyntökirjettä ja siihen liittyviä muita asiakirjoja, jotka on määritelty tarjo-
uksen perustaksi. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittava niin yksityiskohtaisiksi ja 
täsmällisiksi, että urakoitsijat voivat tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella määrit-
tää työsuorituksensa ja laskea urakkahintansa riittävän tarkasti. Tarjouspyyntö-
asiakirjat tulee laatia noudattaman rakennusalalla yleisesti käytössä olevia nimik-
keistöjä, asiakirjamalleja ja muita yleisesti tunnettuja menettelytapoja. /4/ 
Osa tarjouspyyntöasiakirjoista, kuten tarjouspyyntö ja yksikköhintaluettelo, tule-
vat olemaan osa sopimusasiakirjoja KVR-urakkasopimusta laatiessa. Asiakirjojen 
huolellinen valmistelu on tärkeää, jotta esimerkiksi vaatimukset kohteen toimi-
vuudelle ovat yksiselitteisesti määritelty sopimusasiakirjoissa. Kunnollinen val-
mistelu takaa rakennuskohteen paremman laadun ja tarkoituksenmukaisuuden. /2/ 
Raakavedenkäsittelylaitoksen suunnittelun ollessa vasta alkuvaiheessa ja prosessi-
tekniikan valintaan vaikuttavien koeajojen ollessa kesken, päätettiin tarjouspyyn-
töasiakirjoista luoda vain ne, joiden tekeminen sillä hetkellä oli mahdollista. Ku-
viossa 13. on eritelty rakennushankkeen asiakirjoja. Hankkeen tarjouspyyntöasia-
kirjoista ei luotu teknisiä asiakirjoja, vaan sen sijaan tehtiin osa kaupallisista asia-
kirjoista. Tarjouspyyntöasiakirjoista luotiin tarjouspyyntökirje, urakkatarjouslo-
make, yksikköhintaluettelolomake, tarjousten vertailun pistelaskuperusteet ja 
urakkaohjelma. /10/ 
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Kuvio 13. Rakennushankkeen asiakirjoja. /9/ 
KVR-urakan tarjouspyyntöasiakirjat valmisteltiin muuteltaviksi ja täydennettävik-
si hankkeen muuttuessa ja tietojen täydentyessä. Tarjouspyyntöasiakirjoista luo-
tiin ne asiakirjat, joiden yleensä tulee olla urakkatarjouspyynnön liitteinä. Lisäksi 
urakkatarjouspyynnön mukana voi olla hankekohtaisesti muita liitteitä. Hanke-
kohtaiset liitteet luodaan projektista vasta suunnittelun ollessa pidemmällä. Han-
kekohtaisilla liitteillä saadaan projektin tietoja tarkennettua ja näin ollen urakoitsi-
joiden tarjoustentekoa helpotettua. /10/ 
7.1 Tarjouspyyntökirje 
Tarjouspyyntökirje luotiin tilaajan tekemien mallien mukaisesti sopimaan Bås-
kaksen raakavedenkäsittelylaitoksen kilpailutuksen tarpeisiin. Apuna tarjouspyyn-
tökirjeen luomisessa käytettiin tilaajan hankintaohjetta. Hankintaohjeessa oli lue-
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teltu kilpailutuksessa käytettävien tarjouspyyntökirjeiden sisältöön kuuluvia asioi-
ta, jotka on sisällytetty tarjouspyyntökirjeeseen tilaajan ohjeiden mukaan. /12/ 
7.2 Urakkaohjelma 
Urakkaohjelmalle luotiin täydennettävä ja muunneltava pohja, joka esitäytettiin 
sopimaan raakavedenkäsittelylaitoksen urakkaohjelmaksi. Urakkaohjelman pohja 
luotiin Rakennustieto Oy:n julkaiseman rakennustietokortin RT 16–10698 mallia 
avuksi käyttäen siten, että luodun pohjan täyttöön käyvät saman kortin täyttöoh-
jeet. 
7.3 Urakkatarjouslomake 
Urakkatarjouslomake luotiin Rakennustieto Oy:n julkaisemassa rakennustietokor-
tissa RT 16–10744 esiintyvän urakkatarjousmallin pohjalta sopimaan tilaajan tar-
peisiin.  
7.4 Yksikköhintaluettelolomake 
Yksikköhintaluettelolomakkeen luonnissa käytettiin apuna Rakennustieto Oy:n 
julkaisemassa rakennustietokortissa RT 16–10292 esiintyvää mallipohjaa. Työ-
suoritukset, joista urakoitsijoilta pyydettäisiin yksikköhintoja, valittiin Talo 2000 
–tuotantonimikkeistöstä sopimaan parhaiten raakavedenkäsittelylaitoksen urak-
kaan. 
7.5 Tarjousten vertailun pistelaskuperusteet 
Tarjouksen valinnan perusteena toimii kokonaistaloudellinen edullisuus, eli tarjo-
uksessa huomioidaan hinnan lisäksi myös muita asioita. Hinta ja muut asiat pis-
teytetään pisteytysperusteiden mukaisesti ja tarjouskilpailun voittajaksi selviää 
tarjoaja, jonka kokonaispistemäärä on kaikkein suurin. Pisteytysperusteiksi valit-
tiin hinnan lisäksi työnjohdon kokemus ja ehdotus valmistumisajankohdaksi. 
Tilaajan hankintaohjeiden mallin mukaisesti pisteytysperusteisiin luotiin kaavat, 
joiden avulla kunkin tarjoajan pisteet kustakin osa-alueesta ovat laskettavissa hel-
posti. Kunkin osa-alueen pisteet lasketaan yhteen ja osa-alueiden summa on ura-
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koitsijan saama kokonaispistemäärä. Maksimipisteiksi hinnalle valittiin 80 pistet-
tä, työnjohdon kokemukselle 10 pistettä ja valmistumisajankohdan ehdotukselle 
10 pistettä. Kilpailun maksimipistemääräksi muodostui näin 100 pistettä. /12/ 
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8 YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin raakaveden käsittelyyn soveltuvat prosessitilat 
Vaasan Vedelle. Suunnitelluista prosessistiloista luotiin rakennuslupaan tarvittava 
piirrossarja ArchiCAD -ohjelmistolla. Prosessitilojen toteutuksen kilpailutukseen 
luotiin tarjouspyyntöasiakirjoja KVR-urakkaa varten. Tarjouspyyntöasiakirjat laa-
dittiin tarpeen vaatiessa täydennettäviksi ja muunneltaviksi projektin jatkoa ajatel-
len. 
Prosessitilojen suunnittelu tilaajalle oli mielenkiintoinen ja erittäin opettava ko-
kemus. Rakennuksen suunnitteluun käytettiin paljon aikaa ja lukuisten suunnitte-
lukokousten ansiosta saatiin prosessitiloista luotua tilaajan toiveita vastaavat 
suunnitelmat. Lupakuvilla on tarkoitus hakea rakennuslupaa, mutta projektin elä-
misen vuoksi on rakennusluvan hakeminen lykkääntynyt alkuperäisestä ajankoh-
dasta. Suunnittelutyö oli hidasta, mutta samalla myös erittäin antoisaa. Rakennuk-
sen suunnitteluun annettiin lähes vapaat kädet reunaehtojen sisällä ja tilaajan toi-
veiden täyttäminen kävi helposti. Suunnitelmien pienetkin muutokset vaikuttavat 
joskus suuresti lopputulokseen ja suunnitelmista sai vaivannäöllä mielestäni hy-
vät. Suunnitteluprosessi suunnittelukokouksineen oli opettava kokemus ja antoi 
enemmän kuin valmiista suunnitelmista näkyy. 
Suunnittelun pohjalle tehdyt selvitykset rakennuspaikan olosuhteista, alueen mää-
räyksistä ja ennen toteuttamista selvitettävistä asioista auttavat jatkossa projektia 
etenemään. Ennakkotiedot tullaan luovuttamaan urakoitsijoille KVR-
urakkatarjouspyynnön yhteydessä. Ennakkotietojen liittäminen tarjouspyyntöasia-
kirjoihin tavoitteellisesti helpottaa urakoitsijoiden tarjousten tekemistä, koska ura-
koitsijoiden ei tarvitse arvioida kustannuksia tietämättä rakennuspaikasta ja sen 
olosuhteista mitään. Urakoitsijoiden helpotettu laskentatyö pienentää näin ollen 
toivotusti myös rakennuttajan kustannuksia, koska riskejä varten tehdyt korotuk-
set urakkahintoihin laskevat. Suunnittelun pohjalle tehty työ oli mielekästä ja var-
sin mielenkiintoista. Projektin elinkaaren näkeminen ensimmäisistä hetkistä val-
miisiin suunnitelmiin oli antoisa kokemus. Opitut tiedot ja taidot auttavat varmasti 
tulevaisuudessa myös muiden rakennusprojektien kanssa. 
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Tarjouspyyntöasiakirjat laadittiin sopimaan mahdollisimman hyvin tilaajan käyt-
töön raakavedenkäsittelylaitoksen kilpailutuksessa. Kaikkia tarjouspyyntöasiakir-
joja ei laadittu projektin ollessa vasta alkuvaiheessa. Luotuja asiakirjoja voidaan 
muokata ja hyödyntää projektin edetessä kilpailutukseen ja ne on luotu siten, että 
niiden käyttö on mahdollista myös muissa projekteissa. Tarjouspyyntöasiakirjojen 
luominen vaati paljon tutustumista kilpailutuksen periaatteisiin. Periaatteiden sel-
vityksen jälkeen saatiin aikaan mielestäni varsin käyttökelpoista materiaalia. 
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Vaasan Vesi       Tarjouspyyntö 
PL 701 
65101 VAASA 
 
Tilaaja: Vaasan Vesi 
   PL 701 
   65101 VAASA 
 
Hanke: Båskaksen raakavedenkäsittelylaitos 
   Veikkaalantie 755 
   66520 MUSTASAARI 
 
KVR- urakan tarjouspyyntö 
Vaasan Vesi pyytää Teiltä tarjousta yllämainitusta 
urakasta oheisen tarjouspyyntöasiakirjojen mu-
kaisesti. 
 
Urakan sisältö KVR-urakka käsittää Båskaksen raakavedenkäsit-
telylaitoksen rakennus- ja suunnittelutyöt tarjous-
pyynnön ja liiteasiakirjojen mukaisesti. Prosessi-
tekniikan hankinta kuuluu tilaajalle urakkaohjel-
man mukaisesti. 
Urakka-aika 
Urakka voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on 
allekirjoitettu, urakkaohjelmassa esitetyt velvoit-
teet on täytetty sekä rakennuslupa ja hankinta-
päätös ovat lainvoimaisia. 
Urakoitsija esittää tarjouksessaan hankkeen val-
mistumisajankohdan. Urakkaohjelmassa on an-
nettu tilaajan laatima tavoitteellinen urakka-aika. 
Hankintamenettely 
Hankinta on vesihuollon toimialaan kuuluva ra-
kennusurakka. Urakan kustannusarvio ei ylitä eri-
tyisalojen hankintalain rakennusurakoita koske-
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vaa EU- kynnysarvoa. Kilpailuttamisessa käyte-
tään rajoitettua hankintamenettelyä Vaasan Ve-
den hankintaohjeen mukaisesti. 
         
Tarjoajan kelpoisuus 
Tarjoajan kelpoisuuden arviointia varten tarjouk-
seen on liitettävä seuraavat tilaajan selvitysvelvol-
lisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvi-
tykset ja todistukset: 
a. Kaupparekisteriote. 
 
b. Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakko-
perintärekisteriin. 
 
c. Selvitys siitä, että yritys on merkitty työnanta-
jarekisteriin. 
 
d. Selvitys siitä, että yritys on merkitty arvon-
lisävelvollisten rekisteriin. 
 
e. Todistus verojen maksamisesta tai verovelka-
todistus tai selvitys siitä, että verovelkaa kos-
keva maksusuunnitelma on tehty. 
 
f. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja 
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai 
selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja 
koskeva maksusopimus on tehty. 
 
g. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopi-
muksesta tai keskeisistä työehdoista. 
 
Tarjoajan kelpoisuuden osoittaminen edellyttää 
edellä mainittujen tietojen toimittamista.  
Urakoitsijan tulee lisäksi toimittaa todistus vastuu-
vakuutuksesta. 
Edellä mainitut selvitykset ja todistukset eivät saa 
olla kahta kuukautta vanhempia tarjouksen saa-
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pumisesta laskettuna. Jonkin selvityksen tai todis-
tuksen puuttuessa rakennuttajalla on oikeus hylä-
tä tarjous puutteellisena.  
Tarjoajan tulee vastata projektin hoidosta ja tarjo-
ajan oma panostus tehtävästä on oltava vähin-
tään 30 %.  
Alihankinnasta vastaavilta yrityksiltä vaaditaan 
samat tiedot kuin tarjoajalta, jos aliurakoitsijoiden 
osuus urakan arvosta on vähintään 10%. Tilaajal-
la on oikeus kieltäytyä hyväksymästä urakoitsija 
tai sellaiset aliurakoitsijat, joiden osalta vaadittuja 
tietoja ei ole toimitettu. 
Tarjouksen sisältö 
Tarjous tulee laatia täysin tarjouspyyntökirjeen ja 
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjouksen 
kielen on oltava suomi. Tarjouksen sisällön on ol-
tava seuraava: 
- Urakkahinta liitteenä olevalla lomakkeella 
 
- Pyydetyt lisä- ja muutostöiden yksikköhinnat 
liitteenä olevalla lomakkeella 
 
- Esitys urakka-aikatauluksi erillisellä liitteellä 
 
- Työnjohtoon käytettävät henkilöt (2kpl) ja hei-
dän työkokemuksensa täysissä vuosissa erilli-
sellä liitteellä 
 
- Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 
 
- Toiminnan vastuuvakuutus 
 
- Asemapiirros 
 
- Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset 
 
- Rakennustapaselostus 
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- Tekniset selvitykset ja selostukset 
 
- Muut mahdolliset liitteet 
 
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes 
jonkun tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa on 
allekirjoitettu urakkasopimus, tai kuitenkin vähin-
tään 3 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrä-
tystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. 
 
Tarjouksen jättäminen 
Tarjous on jätettävä pp.kk.vvvv kello hh:mm men-
nessä osoitteeseen:  
Vaasan Vesi 
PL 701 
65101 VAASA.  
 
Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa, jos-
sa tulee olla merkintä: ”Vaasan Vesi – Båskaksen 
raakavedenkäsittelylaitos, KVR- tarjous”. 
 
Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Rakennutta-
ja ei maksa palkkiota tarjouksen tekemisestä, eikä 
maksa korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutu-
neista kuluista.  
Tarjousten käsittely  
Tarjoukset avataan jättöpäivää seuraavana arki-
päivänä. Tarjoukset avaustilaisuus ei ole julkinen. 
Tarjousten käsittelylle on varattu aikaa noin kaksi 
viikkoa.  
Tarjoukset käsitellään kolmessa vaiheessa:  
1. Tarkistetaan urakoitsijan kelpoisuus. 
2. Tarkistetaan tarjouksen tarjouspyynnönmukai-
suus. 
3. Suoritetaan tarjousvertailu. 
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Tarjousten käsittelyssä sovelletaan julkisista han-
kinnoista annettua erityisalojen lainsäädäntöä ja 
Vaasan Veden hankintaohjetta. 
Valintaperusteet 
Tarjouksen valintaperusteena on tarjouksen ko-
konaistaloudellinen edullisuus. Pisteiden lasken-
taperusteet ovat liitteenä.  
Tarjousten hylkääminen  
Tarjous on annettava tarjouspyyntöasiakirjojen 
mukaisesti. Tarjous hylätään, mikäli urakkatar-
jouspyyntökirjeessä ja tarjouspyyntöasiakirjoissa 
esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous on tar-
jouspyynnön vastainen. Tarjouksen hylkäys voi-
daan suorittaa julkisia hankintoja koskevan lain ja 
asetuksen tai hankintaohjeiden perusteella. 
Tarjous voidaan hylätä, jos urakkatarjouksessa ei 
ole esitetty riittävän yksilöidysti tarjouksen sisältöä 
ja vaadittuja suomenkielisiä teknisiä erittelyjä.  
Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden ilman 
korvausvelvollisuutta hylätä kaikki annetut tarjo-
ukset.  
Hankintapäätös  
Lopullisen päätöksen urakoitsijan valinnasta te-
kee Vaasan Veden toimitusjohtaja. Hankintapää-
töksestä ilmoitetaan kirjallisesti tarjouksen jättä-
neille.  
Sopimus 
Valitun urakoitsijan kanssa tehdään kirjallinen 
urakkasopimus RT 80260 mukaisesti. Sopimus 
syntyy vasta, kun urakkasopimus allekirjoitetaan. 
Allekirjoitus tapahtuu, kun julkisista hankinnoista 
annetun lain mukainen valitusaika urakoitsijan va-
linnasta on päättynyt, urakkaneuvottelut on pidet-
ty ja urakkaohjelmassa esitetyt velvoitteet on täy-
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tetty. Valinnasta ei myöskään saa olla voimassa 
olevaa valitusta allekirjoitushetkellä.  
 
Lisätiedot  
Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäsel-
vyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennut-
tajalle viimeistään viikkoa ennen laskenta-ajan 
päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat 
lisäselvitykset rakennuttaja toimittaa kirjallisesti 
kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsi-
joille. 
Ainoastaan tilaajan kirjallisesti toimittamat lisäsel-
vitykset ovat sitovia. 
Liitteet:  
Liitteenä olevan asiakirjaluettelon mukaisesti 
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URAKKATARJOUS    
 
Båskaksen raakavedenkäsittelylaitoksen KVR-urakka. 
 
Tarjoamme urakkatarjouspyynnön mukaisesti siinä mainitun urakan seuraavasti: 
 
Tarjouksen tekijä _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
  
Urakkahinta 
Arvonlisäveroton hinta _________________________________ 
Arvonlisävero (           %) _________________________________ 
 
Urakkahinta yhteensä _________________________________________________________ 
(kirjaimin ja numeroin) 
  _________________________________________________________ 
 
Yhteyshenkilö _________________________________ 
  _________________________________ 
 
Lisätietoja  _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
 
Paikka ja aika _________________________________ 
 
Tarjoajan allekirjoitus _________________________________ 
  _________________________________ 
                    (nimenselvennys) 
 
Liitteitä  ___________ kpl
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YKSIKKÖHINTALUETTELO    
Båskaksen raakavedenkäsittelylaitoksen KVR-urakka. 
 
Tarjoamme seuraavia Talo 2000 – tuotantonimikkeistön mukaisia suorituksia raakavedenkäsittely-
laitoksen lisä- ja muutostöihin annetuin hinnoin. 
 
Maarakentaminen 
  Maankaivutyö   ___________ €/m³ 
 
  Täyttötyö  ___________ €/m³ 
  Salaojatyö  ___________ €/jm 
  Paalutustyö  ___________ €/m 
  Tuentatyö  ___________ €/m² 
  Kuivatus  ___________ €/m² 
Aluerakentaminen 
  Asfaltointityö ___________ €/m² 
Puu- ja levyrakentaminen 
  Puupintatyö  ___________ €/m² 
Pintarakentaminen 
   Rappaustyö  ___________ €/m² 
 
Lisätietoja  _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
 
Paikka ja aika _________________________________ 
 
Tarjoajan allekirjoitus _________________________________ 
  _________________________________ 
               (nimenselvennys)
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PISTELASKUPERUSTEET    
 
Båskaksen raakavedenkäsittelylaitoksen KVR-urakka. 
 
 
Tarjouksen valinnan perusteena toimii kokonaistaloudellinen edullisuus, eli tarjouksessa huomioi-
daan hinnan lisäksi myös muita asioita.  Hinta ja muut asiat pisteytetään pisteytysperusteiden mu-
kaisesti ja tarjouskilpailun voittajaksi selviää tarjoaja, jonka kokonaispistemäärä on kaikkein suurin. 
Tarjoajien vertailussa käytettävät pistelaskuperusteet: 
 
Tarjoushinta   max 80p   
Edullisimman tarjouksen jättänyt urakoitsija saa 80 pistettä. Muiden urakoitsijoiden pisteet tarjous-
hinnasta lasketaan seuraavasti:  
𝐸𝑑𝑢𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑜𝑢𝑠ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎
𝑈𝑟𝑎𝑘𝑜𝑖𝑡𝑠𝑖𝑗𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑜𝑢𝑠ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎
∗ 80𝑝 = 𝑈𝑟𝑎𝑘𝑜𝑖𝑡𝑠𝑖𝑗𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑜𝑢𝑠ℎ𝑖𝑛𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 
 
Työnjohdon kokemus  max 10p 
Työnjohtoon käytettävien henkilöiden (2kpl) kokemusvuodet summataan ja pisteytetään seuraavas-
ti: 
16 vuotta – 20 vuotta = 10p 
11 vuotta – 15 vuotta =   7p 
  6 vuotta – 10 vuotta =   4p 
  1 vuotta – 5 vuotta =   1p 
 
Ehdotus valmistumisajankohdalle max 10p 
Urakoitsijan ehdotus valmistumisajankohdalle pisteytetään seuraavasti: 
Lyhimmän urakka-ajan antanut tarjoaja saa   10p 
Toiseksi lyhimmän urakka-ajan antanut tarjoaja saa      5p 
Kolmanneksi lyhimmän urakka-ajan antanut tarjoaja saa   3p 
Muut urakoitsijat saavat      1p 
 
Urakoitsijoiden pisteet kustakin osa alueesta summataan ja suurimman kokonaispistemäärän saanut 
urakoitsija on urakkatarjouskilpailun voittaja. 
 
LIITE 5  1(13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URAKKAOHJELMA 
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Rakennushankkeen yhteystiedot 
 
 Rakennuttaja 
 
   Nimi: Vaasan Vesi 
   Osoite: Valimontie 2 B 
   Yhdyshenkilö: 
   Puhelinnumero: 
  Sähköpostiosoite: 
Rakennuttaminen ja valvonta 
 
  Nimi: Vaasan Vesi 
   Osoite: Valimontie 2 B 
   Yhdyshenkilö: Jukka Saari 
   Puhelinnumero: 0405106112 
  Sähköpostiosoite: jukka.saari@vaasa.fi 
Suunnittelijat 
 
  Arkkitehtisuunnittelu 
  Nimi: Vaasan Vesi 
   Osoite: Valimontie 2 B 
   Yhdyshenkilö: Jukka Saari 
   Puhelinnumero: 0405106112 
  Sähköpostiosoite: jukka.saari@vaasa.fi 
Käyttäjä 
  Nimi: Vaasan Vesi 
   Osoite: 
   Yhdyshenkilö: 
   Puhelinnumero: 
  Sähköpostiosoite: 
Urakoitsijat 
  Nimi: Prosessitoimittaja nn 
   Osoite: 
   Yhdyshenkilö: 
   Puhelinnumero: 
  Sähköpostiosoite: 
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Rakennuskohde 
Rakennuskohde ja -paikka 
Rakennuskohde käsittää Båskaksen raakavedenkäsittelylaitoksen tar-
jouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. 
Rakennuspaikan osoite: 
Veikkaalantie 755 
66520 MUSTASAARI 
Tonttinumero: 
Tutustuminen rakennuspaikkaan 
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan 
ennen tarjouksen antamista. 
Rakennuspaikkaa esittelee: 
Jukka Saari 
Puhelinnumero: 0405106112 
jukka.saari@vaasa.fi 
 
Hankkeen urakkamuoto 
Suoritusvelvollisuuden laajuus 
  Urakkamuotona on KVR-urakka. 
Maksuperuste 
  Raakavedenkäsittelylaitos toteutetaan kokonaishintaurakkana. 
Urakkasuhteet 
  – 
 
Urakat ja niiden sisältö 
KVR-urakka 
KVR-urakka käsittää Båskaksen raakavedenkäsittelylaitoksen rakennus- 
ja suunnittelutyöt tarjouspyynnön ja liiteasiakirjojen mukaisesti. Raken-
nuksen LVISA-järjestelmien suunnittelu ja toteutus kuuluvat myös ura-
kan sisältöön. 
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Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 
Rakennuttajan hankintoihin kuuluu vedenkäsittelyssä käytettävä proses-
silaitteisto. 
 
Työn toteutus ja yhteistoiminta 
Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 
Urakkatarjouskilpailun voittanut urakoitsija huolehtii eri töiden ja työ-
vaiheiden yhteensovittamisesta. Suunnitelmat tulee luoda yhdessä pro-
sessitoimittajan kanssa yhteistyössä prosessitekniikkaa koskevissa asi-
oissa. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava 
huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava 
suunnitelmat työmaan järjestelyistä rakennuttajalle ennen töiden aloit-
tamista. 
Työaikataulu 
Urakoitsijan tulee toimittaa rakennuttajalle työaikataulu ennen raken-
nustöiden aloittamista. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakoko-
uksissa. Työaikataulun tarkentumista lukuun ottamatta aikataulua voi-
daan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 
 
Työmaajärjestelyt 
  – 
Suunnitelmakatselmus 
Suunnitelmakatselmus suoritetaan ennen rakennustöiden aloittamista. 
Erityiset katselmukset ja mittaukset 
Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovu-
tetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksis-
ta sovitaan erikseen. 
Luvat 
  – 
Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 
Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle suunnitelmakatselmuksessa sovit-
tavan määrän kopioita suunnitelmista. 
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Projektin tietopankki 
  – 
 
Laatu 
Laadunvarmistus 
Urakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta työmaata 
koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin 
urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunni-
telma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään 
laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. Rakennuttaja vaatii ura-
koitsijalta myös betonitöiden osalta jälkihoitosuunnitelman. 
Urakoitsijan laadunvalvonta 
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja 
työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmu-
kaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsi-
joiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuk-
sen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 
Vaihtoehtoiset tuotteet 
Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden ase-
masta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen ra-
kennuttajan hyväksyminen. 
 
Ympäristö 
Ympäristön suojelu 
Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ym-
päristövaikutukset kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita vali-
tessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. 
Työmaan jätteet tulee toimittaa Stormossenille. 
Irrotettavat ainekset ja purkujäte 
  – 
Maa-, kivi- ja puuaines 
Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa-aines kuuluu urakoitsijal-
le. 
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Kojeet ja laitteet 
  – 
Raivaus- ja purkujäte 
  – 
Purkumateriaalin hyötykäyttö 
  – 
Ongelmajäte 
  – 
 
Asiakirjat 
Tarjouspyyntöasiakirjat 
Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä 
olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, 
että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puut-
teista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan 
urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot ura-
koitsija hankkii kustannuksellaan. 
Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 
  Urakkasopimus laaditaan lomakkeelle RT 80278. 
  Urakassa noudatetaan Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. 
Urakkasopimukseen liitetään 
-urakkaneuvottelupöytäkirja 
-rakennusalan yleiset sopimusehdot 
-tarjouspyyntökirje ja mahdolliset tarjouspyyntökirjeen jälkeen 
  lähetetyt lisäselvitykset 
-tämä urakkaohjelma liitteineen 
-urakkarajaliite 
-tarjous 
-muutostöiden yksikköhintaluettelo 
-asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat 
 
Näiden asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen. 
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Asiakirjojen julkisuus 
Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen 
jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yk-
sittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian 
johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, 
jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asi-
oita. 
Rakennuttajan määrälaskenta 
  – 
Sidotut määrät 
  – 
 
Urakka-aika 
Töiden aloitus 
Urakka voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakka-
ohjelmassa esitetyt velvoitteet on täytetty, sekä rakennuslupa ja hankin-
tapäätös ovat lainvoimaisia. 
Rakennusaika 
Tehollista rakennusaikaa työhön varataan viitteellisesti 11 työkuukautta. 
Tehollinen rakennusaika alkaa siitä, kun töiden aloitus voidaan suorit-
taa. 
Välitavoitteet 
  – 
Työaika 
  – 
Viivästyminen 
Työn valmistumisen viivästymisestä urakkasopimuksen mukaisesta 
valmistumisajankohdasta peritään viivästyssakkoa. Sakkoa peritään kul-
takin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Sakon määrä on ar-
vonlisäverottomasta urakkahinnasta 0,05% 
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Vastuuvelvoitteet 
Takuuaika 
Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 
kuukautta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus. Välitar-
kastuksessa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet kirjataan 
ylös ja korjaukset hoidetaan sovittuun määräaikaan mennessä. 
Urakoitsijan vakuudet 
Urakoitsijan tulee antaa yleisten sopimusehtojen 36 §:n mukaiset va-
kuudet. Rakennusajan vakuuden määrä on arvonlisäverottomasta urak-
kahinnasta 10% ja takuuajan vakuus arvonlisäverottomasta urakkahin-
nasta 2%. 
Vakuutukset 
Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n mukaisen rakennus-
työvakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa raken-
nuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskoh-
teen senhetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa. Vakuutuksen omavas-
tuu saa olla korkeintaan 0,5 % urakkahinnasta.  
Rakennuttajan vakuudet 
  – 
 
Rakennuttajan maksuvelvollisuus 
Urakkahinnan muodostuminen 
Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. 
Urakkahinnan maksaminen 
Maksuerätaulukko 
Urakkasopimukseen liitetään tarjouskilpailun voittaneen urakoitsijan 
kanssa yhteisesti laadittu maksuerätaulukko. 
Erityiset maksuerät 
Ensimmäinen maksuerä 
Loppuerä 
Loppuerä on viimeinen maksuerä, jonka suuruus on vähintään 10% 
urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja 
takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat mukaan lukien käyttö- ja 
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huolto-ohjeet on luovutettu rakennuttajalle. Maksuerästä pidätetään ta-
kuuajan huoltojen osuus ja se maksetaan takuuajan päättyessä, kun 
huollot todetaan tehdyiksi. 
Hintasidonnaisuudet 
  Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 
Muutostyöt 
  Muutostyötarjous ja – hinnat 
Yksikköhinnat 
Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tar-
kistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein 
mahdolliset muutostyöt suoritetaan. 
 
Valvonta 
Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 
Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Vaasan 
Veden toimitusjohtaja 
 
Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajan asettama 
valvoja. 
Rakennuttajan valvonta 
Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan, jo-
ka toimii kokopäiväisesti paikallisvalvojana. 
Suunnittelijan laadunvalvonta 
Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien 
mukaiseksi. Suunnitelmien muutokset tulee hyväksyttää rakennuttajal-
la. 
 
Työmaan hallinto ja toimitukset 
Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 
Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan 
riittävä kokemus rakennusalan töistä. Urakoitsijan tulee käyttää työ-
maalla tarjoukseen nimettyä työnjohtajaa tai vähintään saman koke-
musmäärän omaavaa työnjohtajaa. 
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Kunkin sivu-urakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työn-
johtajansa. 
Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille 
työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaa-
va vastuuhenkilö. 
Työvoima 
Urakoitsijan tulee vastata projektin hoidosta ja urakoitsijan oman panos-
tuksen tehtävästä on oltava vähintään 30 %. 
Kulkuluvat 
Kaikilta työmaalla työskenteleviltä henkilöiltä vaaditaan kulkulupa. 
Sama koskee vierailijoita ja tavarantoimittajia. 
Kirjaukset 
Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varus-
tettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa 
tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen 
jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. 
Työmaakokoukset 
Työmaakokousten määrä ja aikataulut sovitaan urakoitsijan kanssa. 
Urakoitsijan on varattava riittävän suuri tila kokousten pitämiselle. 
Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 
Urakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimin-
taa. 
Viranomaistarkastukset 
Urakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää 
rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 
 
 
Vastaanottomenettely 
Vastaanottotarkastus 
  Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE1998 mukaisesti. 
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Urakkasuoritusten tarkastus 
Vedenkäsittelylaitteiston osalta suoritetaan erillinen tarkastus ennen 
varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta. 
Tarkastuskustannukset 
  Tarkastuskustannukset sovitaan ensimmäisessä työmaakokouksessa. 
 
Toimintakokeet 
Putki-, ilmanvaihto, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden osalta on suo-
ritettava urakkarajaliitteen mukaisesti toimintakokeet ennen vastaanot-
totarkastusta. 
Luovutusasiakirjat 
Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edel-
lytetyssä laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet 
viimeistään vastaanottotarkastuksessa. 
Käytön opastus 
Urakoitsijoiden tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökun-
nalle. 
 
Erimielisyydet 
Riitaisuuksien ratkaiseminen 
  - 
Urakoitsijan valintaperusteet 
Tarjouksen hylkääminen 
Tarjous on annettava tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjous hy-
lätään, mikäli urakkatarjouspyyntökirjeessä ja tarjouspyyntöasiakirjois-
sa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous on tarjouspyynnön vastai-
nen. Tarjouksen hylkäys voidaan suorittaa julkisia hankintoja koskevan 
lain ja asetuksen tai hankintaohjeiden perusteella. 
Tarjous voidaan hylätä, jos urakkatarjouksessa ei ole esitetty riittävän 
yksilöidysti tarjouksen sisältöä ja vaadittuja suomenkielisiä teknisiä erit-
telyjä.  
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Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta 
hylätä kaikki annetut tarjoukset. 
Tarjouksen vertailuperusteet 
Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle kokonaistaloudellisesti edulli-
sin tarjous. Painoarvoiksi hinnalle valittiin 80%, työnjohdon kokemuk-
selle 10% ja valmistumisajankohdan ehdotukselle 10%. Pisteytysperus-
teet ovat tarjouspyynnön liitteenä. 
Vaihtoehtotarjoukset 
  Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. 
 
Tarjous 
Tarjouksen muoto 
  Urakkatarjous on annettava tarjouspyynnön mukaisesti. 
Tarjoukseen liitettävät todistukset 
Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseen tarjouspyyntökirjeen mukaiset to-
distukset. 
Tarjouksen voimassaoloaika 
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kunnes jonkun tarjouksen teh-
neen urakoitsijan kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, tai kuitenkin 
vähintään 3 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jät-
töpäivästä lukien. 
Tarjouksen tekeminen 
Tarjous on jätettävä viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna 
ajankohtana osoitteeseen:  
Vaasan Vesi 
PL 701  
65101 VAASA.  
 
Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa, jossa tulee olla merkintä: 
”Vaasan Vesi – Båskaksen raakavedenkäsittelylaitos, KVR- tarjous”.  
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Tarjousten avaus       
Tarjoukset avataan jättöpäivää seuraavana arkipäivänä. Tarjoukset ava-
ustilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten käsittelylle on varattu aikaa noin 
kaksi viikko. 
Lisätiedot 
Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee 
kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään viikkoa ennen laskenta-
ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset ra-
kennuttaja toimittaa kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville 
urakoitsijoille. 
Ainoastaan tilaajan kirjallisesti toimittamat lisäselvitykset ovat sitovia. 
 
 
  Päiväys:  _______________________ 
 
  Allekirjoitus:  _______________________ 
 
  Nimenselvennys: _______________________ 
 
Liitteet 
  – 
Tiedoston sijainti: C:\Users\Hannu\Desktop\Vaasan Vesi Båskas\Båskas asema.pln
 17/17
Asemapiirustus
HK
Muutos
Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
65100 VAASA
Suunnittelutoimiston tiedot
Veikkaala
Päiväys
Piirtäjä Suunnittelija Työnumero
p.  (06) 325 1111
HK Opinnäytetyö
Vaasan Vesi
Valimontie 2B
 Vesilaitoksen kehittäminen
Tontti/Rn:o
s.  nimi.sukunimi@vaasa.fi
26.11.2014
Uudisrakennus
Rakennustoimenpide
Kaupunginosa/kylä
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Kortteli/tila
Suunnitteluala ja piirustusnumero
Piirustuksen sisältö
Piirustuslaji Juoks. nro
Mittakaavat
ARKHannu Kankaanpää insinööriopiskelija
Vastuullinen suunnittelija
1
1:500
24 306
31 531
20 316
20
 0
51
20 000
36 000
+6.30
+7.15
+3.56
+5.10
+5.10
Veikkaalantie
1:68
2:44
VJ
JV
Jätevesien
umpisäiliö 5m3
Raakavesi-
pumppaamo
Lattiakorko
Halli
Joen pinnan korko
29.8.2013
Tien TSV
hallin kohdalla
Liittymä tontille 1:68
hyödynnetään uudelle
rakennukselle
P
Halli:
Kerrosala  720m2
Tilavuus  5720m3
Lattiakorko:
   
+7.40
Paloluokka P3
Rakennus on varustettu koneellisella
tulo- ja poistoilmanvaihdolla
LIITE 6                                                                                                                                                                                                                1 (8)
Tiedoston sijainti: C:\Users\Hannu\Desktop\Vaasan Vesi Båskas\Båskas pohja vesimittari.pln
 17/17
Pohjapiirustus
HK
Muutos
Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
65100 VAASA
Suunnittelutoimiston tiedot
Veikkaala
Päiväys
Piirtäjä Suunnittelija Työnumero
p. (06) 325 1111
HK Opinnäytetyö
Vaasan Vesi
Valimontie 2B
Vesilaitoksen kehittäminen
Tontti/Rn:o
s. nimi.sukunimi@vaasa.fi
26.11.2014
Uudisrakennus
Rakennustoimenpide
Kaupunginosa/kylä
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Kortteli/tila
Suunnitteluala ja piirustusnumero
Piirustuksen sisältö
Piirustuslaji Juoks. nro
Mittakaavat
ARKHannu Kankaanpää insinööriopiskelija
Vastuullinen suunnittelija
2
1:150
B
B
A
A
PO 10*21
EI30
PO 10*21
EI30
9*21
PO 27*28
EI30
h=2
500
 EI3
0
h=
30
00
 EI
30
    SK
900*900
Maalämpö-
pumppu
Varaus:
Kuumavesi-
varaaja 5m3
Tekninen tila
PH WC
Valvomo
i 16*12
EI15
alapinta 900
lattiasta
Varaus:
Linkolaitteisto
Varaus:
Kemikalisäiliö
Kemikalisäiliö
     d=3600
Allas 1 Allas 2
Varaus:Sähköpääkeskus
h=25
00 E
I30
9*21
9*21
VM
LIITE 6                                                                                                                                                                                                                2 (8)
Tiedoston sijainti: C:\Users\Hannu\Desktop\Vaasan Vesi Båskas\Leikkaukset 2.pln
 5/6
Leikkaus A-A
HK
Muutos
Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
65100 VAASA
Suunnittelutoimiston tiedot
Veikkaala
Päiväys
Piirtäjä Suunnittelija Työnumero
p.  (06) 325 1111
HK Opinnäytetyö
Vaasan Vesi
Valimontie 2B
 Vesilaitoksen kehittäminen
Tontti/Rn:o
s.  nimi.sukunimi@vaasa.fi
26.11.2014
Uudisrakennus
Rakennustoimenpide
Kaupunginosa/kylä
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Kortteli/tila
Suunnitteluala ja piirustusnumero
Piirustuksen sisältö
Piirustuslaji Juoks. nro
Mittakaavat
ARKHannu Kankaanpää insinööriopiskelija
Vastuullinen suunnittelija
3
1:100
3 
00
0
5 
00
0
2 
50
0
+7.40
1.
2.
3.
4.
5.
+13.19
+16.67
1.
Konesaumattava kattoelementti 200mm
Kantavat teräsrakenteet
2.
UTS 28mm*170mm
Tuuletusrako 32mm
Metallisandwich-elementti 150mm
Kantavat teräsrakenteet
3.
Pintamateriaali
Betonilaatta 200mm
EPS 100mm
4.
Raakaponttilauta 28mm
Kantavat palkit+mineraalivilla 200mm
2x Kipsilevy 13mm
5.
Eristeharkko 240mm
Leikkaus A-A
LIITE 6                                                                                                                                                                                                                3 (8)
Tiedoston sijainti: C:\Users\Hannu\Desktop\Vaasan Vesi Båskas\Leikkaukset 2.pln
 6/6
Leikkaus B-B
HK
Muutos
Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
65100 VAASA
Suunnittelutoimiston tiedot
Veikkaala
Päiväys
Piirtäjä Suunnittelija Työnumero
p.  (06) 325 1111
HK Opinnäytetyö
Vaasan Vesi
Valimontie 2B
 Vesilaitoksen kehittäminen
Tontti/Rn:o
s.  nimi.sukunimi@vaasa.fi
26.11.2014
Uudisrakennus
Rakennustoimenpide
Kaupunginosa/kylä
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Kortteli/tila
Suunnitteluala ja piirustusnumero
Piirustuksen sisältö
Piirustuslaji Juoks. nro
Mittakaavat
ARKHannu Kankaanpää insinööriopiskelija
Vastuullinen suunnittelija
4
1:100
5 
00
0
+7.40
1.
2.
3.
+13.19
+16.67
1.
Konesaumattava kattoelementti 200mm
Kantavat teräsrakenteet
2.
UTS 28mm*170mm
Tuuletusrako 32mm
Metallisandwich-elementti 150mm
Kantavat teräsrakenteet
3.
Pintamateriaali
Betonilaatta 200mm
EPS 100mm
4.
Raakaponttilauta 28mm
Kantavat palkit+mineraalivilla 200mm
2x Kipsilevy 13mm
5.
Eristeharkko 240mm
Leikkaus B-B
LIITE 6                                                                                                                                                                                                                4 (8)
Tiedoston sijainti: C:\Users\Hannu\Desktop\Vaasan Vesi Båskas\Båskas.pln
 17/20
Julkisivu pohjoiseen
HK
Muutos
Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
65100 VAASA
Suunnittelutoimiston tiedot
Veikkaala
Päiväys
Piirtäjä Suunnittelija Työnumero
p.  (06) 325 1111
HK Opinnäytetyö
Vaasan Vesi
Valimontie 2B
 Vesilaitoksen kehittäminen
Tontti/Rn:o
s.  nimi.sukunimi@vaasa.fi
26.11.2014
Uudisrakennus
Rakennustoimenpide
Kaupunginosa/kylä
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Kortteli/tila
Suunnitteluala ja piirustusnumero
Piirustuksen sisältö
Piirustuslaji Juoks. nro
Mittakaavat
ARKHannu Kankaanpää insinööriopiskelija
Vastuullinen suunnittelija
5
1:100
Julkisivumateriaali:
B. Rappaus, keltainen Rentukka K303
C. Paneeli vaaka UTS 28x170 mm, vaalean keltainen Duuri H303
D. Sokkeli, harmaa
B.
Julkisivu pohjoiseen
C.
D.
LIITE 6                                                                                                                                                                                                                5 (8)
Tiedoston sijainti: C:\Users\Hannu\Desktop\Vaasan Vesi Båskas\Båskas.pln
 20/20
Julkisivu itään
HK
Muutos
Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
65100 VAASA
Suunnittelutoimiston tiedot
Veikkaala
Päiväys
Piirtäjä Suunnittelija Työnumero
p.  (06) 325 1111
HK Opinnäytetyö
Vaasan Vesi
Valimontie 2B
 Vesilaitoksen kehittäminen
Tontti/Rn:o
s.  nimi.sukunimi@vaasa.fi
26.11.2014
Uudisrakennus
Rakennustoimenpide
Kaupunginosa/kylä
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Kortteli/tila
Suunnitteluala ja piirustusnumero
Piirustuksen sisältö
Piirustuslaji Juoks. nro
Mittakaavat
ARKHannu Kankaanpää insinööriopiskelija
Vastuullinen suunnittelija
6
1:100
A.
B.
Julkisivumateriaali:
A. Konesaumattu peltikatto, musta
B. Rappaus, keltainen Rentukka K303
C. Paneeli vaaka UTS 28x170 mm, vaalean keltainen Duuri H303
D. Sokkeli, harmaa
Julkisivu itään
C.
D.
LIITE 6                                                                                                                                                                                                                6 (8)
Tiedoston sijainti: C:\Users\Hannu\Desktop\Vaasan Vesi Båskas\Båskas.pln
 18/20
Julkisivu etelään
HK
Muutos
Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
65100 VAASA
Suunnittelutoimiston tiedot
Veikkaala
Päiväys
Piirtäjä Suunnittelija Työnumero
p.  (06) 325 1111
HK Opinnäytetyö
Vaasan Vesi
Valimontie 2B
 Vesilaitoksen kehittäminen
Tontti/Rn:o
s.  nimi.sukunimi@vaasa.fi
26.11.2014
Uudisrakennus
Rakennustoimenpide
Kaupunginosa/kylä
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Kortteli/tila
Suunnitteluala ja piirustusnumero
Piirustuksen sisältö
Piirustuslaji Juoks. nro
Mittakaavat
ARKHannu Kankaanpää insinööriopiskelija
Vastuullinen suunnittelija
7
1:100
B.
Julkisivumateriaali:
B. Rappaus, keltainen Rentukka K303
C. Paneeli vaaka UTS 28x170 mm, vaalean keltainen Duuri H303
D. Sokkeli, harmaa
Julkisivu etelään
C.
D.
LIITE 6                                                                                                                                                                                                                7 (8)
Tiedoston sijainti: C:\Users\Hannu\Desktop\Vaasan Vesi Båskas\Båskas.pln
 19/20
Julkisivu länteen
HK
Muutos
Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
65100 VAASA
Suunnittelutoimiston tiedot
Veikkaala
Päiväys
Piirtäjä Suunnittelija Työnumero
p.  (06) 325 1111
HK Opinnäytetyö
Vaasan Vesi
Valimontie 2B
 Vesilaitoksen kehittäminen
Tontti/Rn:o
s.  nimi.sukunimi@vaasa.fi
26.11.2014
Uudisrakennus
Rakennustoimenpide
Kaupunginosa/kylä
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Kortteli/tila
Suunnitteluala ja piirustusnumero
Piirustuksen sisältö
Piirustuslaji Juoks. nro
Mittakaavat
ARKHannu Kankaanpää insinööriopiskelija
Vastuullinen suunnittelija
8
1:100
Julkisivumateriaali:
A. Konesaumattu peltikatto, musta
B. Rappaus, keltainen Rentukka K303
C. Paneeli vaaka UTS 28x170 mm, vaalean keltainen Duuri H303
D. Sokkeli, harmaa
A.
B.
Julkisivu länteen
C.
D.
LIITE 6                                                                                                                                                                                                                8 (8)
